



		новости, онлайн реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Сентябрь-октябрь 2021
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Август-сентябрь 2021 г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июль-август 2021 г.
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	Август 2021
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку	Отчет директора школы. Приемка школы	Август 2021
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Селенгинская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021
9	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра	По утвержденному графику МО и Н РБ
10	Организация набора учащихся по программам Центра	Формирование приказов о	Сентябрь 2021

	образования «Точка роста» на базе МБОУ «Селенгинская СОШ»	зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Постоянно
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в реализации проекта	Достижение индикативных показателей результативности	Постоянно
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Достижение индикативных показателей	Июнь-сентябрь 2021